

План-график мероприятий Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики по введению федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП)

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
<i>I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП</i>				
1	Актуализация данных организации-оператора, координирующей вопросы введения ФООП на региональном уровне	март 2023 г.	Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики (далее – Министерство), Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Донецкий республиканский институт развития образования» (далее – ГБОУ ДПО «ДОНРИРО»)	Имеется единая региональная информационно-управленческая площадка для руководителей, методистов, учителей, социальных партнеров и др.
2	Актуализация деятельности органов, координирующих введение ФООП в Донецкой Народной Республике (региональное учебно-методическое объединение по общему образованию и др.).	март 2023 г.	Министерство, муниципальные органы управления образования, руководители общеобразовательных организаций	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
3	Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП	март-август 2023 г.	Министерство, ГБОУ ДПО «ДОНРИРО»	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
4	Проведение совещаний с подведомственными Министерству образовательными организациями, муниципальными образовательными организациями по вопросам введения ФООП	март-май 2023 г.	Министерство, ГБОУ ДПО «ДОНРИРО»	Составлен перечень дефицитов при введении ФООП, определены способы по их ликвидации
5	Актуализация функций муниципальных координаторов по вопросам введения ФООП (синхронизация их деятельности)	март 2023 г.	Муниципальные органы управления образования	Обеспечена оперативность во взаимодействии регионального

1	2	3	4	5
				координационного совета с муниципальными координаторами
6	Проведение муниципальными органами управления образованием, образовательными организациями самодиагностики готовности к введению ФООП	март-апрель 2023 г.	Министерство, муниципальные органы управления образования, руководители общеобразовательных организаций	Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты
7	Организация участия педагогического сообщества Донецкой Народной Республики в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения ФООП (выездные и в формате ВКС)	По отдельному графику	Министерство, ГБОУ ДПО «ДОНРИРО»	Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения ФООП
8	Организация работы региональной/муниципальной системы контроля готовности к введению ФООП	март-апрель 2023 г.	Министерство, муниципальные органы управления образования	Обеспечен промежуточный контроль готовности субъектов Российской Федерации, муниципальных образований к введению ФООП
II. Нормативное обеспечение введения ФООП				
9	Формирование регионального/муниципального планов-графиков мероприятий по введению ФООП	март 2023 г.	Министерство, ГБОУ ДПО «ДОНРИРО», муниципальные органы управления образования	Синхронизированы процессы управления введение ФООП на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
10	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	март-май 2023 г.	ГБОУ ДПО «ДОНРИРО», муниципальные органы управления образования, руководители общеобразовательных организаций	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
III. Методическое обеспечение введения ФООП				
11	Активизация (организация) работы учебно-методических	март-декабрь 2023 г.	Муниципальные методические службы, руководители	Своевременно оказана адресная помощь

1	2	3	4	5
	объединений и ассоциаций учителей-предметников		школьных методических объединений	педагогическим работникам
12	Организация и проведение региональных научно-практических семинаров по актуальным вопросам введения ФООП и других образовательных событий	март-август 2023 г.	Министерство, ГБОУ ДПО «ДОНРИО»	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
13	Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФООП	май – июнь 2023 г.	Муниципальные методические службы	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФООП на всей территории Российской Федерации
14	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФООП	август 2023 г.	Муниципальные органы управления образования, муниципальные методические службы	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
<i>IV. Кадровое обеспечение введения ФООП</i>				
15	Организация обучения руководителей и специалистов ГБОУ ДПО «ДОНРИО»	март-сентябрь 2023 г.	Министерство	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всей территории Российской Федерации
16	Организация обучения специалистов муниципальных органов управления образованием	апрель-май 2023 г.	Министерство	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всей территории
17	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций	апрель-май 2023 г.	Министерство, ГБОУ ДПО «ДОНРИО»	Донецкой народной Республики

1	2	3	4	5
18	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников	апрель-май 2023 г.	ГБОУ ДПО «ДОНРИРО»	
<i>V. Мониторинг готовности регионов к введению ФООП</i>				
19	Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению ФООП	апрель 2023 г.	Министерство, ГБОУ ДПО «ДОНРИРО»	Составлен перечень муниципальных образований с низким уровнем готовности к введению ФООП
20	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности к введению ФООП	апрель-май 2023 г.	Муниципальные органы управления образования	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению ФООП
21	Организация контрольных выездных экспертных выездов в образовательные организации с целью снижения рисков при введении ФООП	май 2023 г.	Министерство, муниципальные органы управления образования	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению ФООП. Оказана помощь образовательным организациям по введению ФООП
22	Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями ФООП	сентябрь 2023 г.	Министерство, ГБОУ ДПО «ДОНРИРО», муниципальные органы управления образования, руководители общеобразовательных организаций	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в муниципальных образованиях ФООП
<i>VI. Информационное обеспечение введения ФООП</i>				
23	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации ФООП в общеобразовательных организациях Донецкой Народной Республики	ежемесячно, 2023 г.	Министерство, ГБОУ ДПО «ДОНРИРО», муниципальные органы управления образования	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФООП