

**План-график
мероприятий Минпросвещения России
по введению федеральных основных общеобразовательных программ
(далее – ФООП)**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<i>I. Нормативное обеспечение введения ФООП</i>				
1.	Формирование федерального плана-графика введения ФООП	февраль 2023 г.	Департамент государственной политики и управления в сфере общего	Синхронизированы процессы управления введением ФООП
2.	Разработка типового плана введения ФООП для регионального, муниципального уровней и уровня образовательной организации			
3.	Разработка проектов федеральных программ учебных предметов, не включенных в утвержденные ФООП	февраль 2023 г.	ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования»	Синхронизировано содержание общего образования на всей территории Российской Федерации.
4.	Внесение изменений в ФООП в части включения федеральных рабочих программ по обязательным учебным предметам	до 1 июня 2023 г.	Департамент государственной политики и управления в сфере общего	Синхронизировано содержание общего образования на всей территории Российской Федерации.
<i>II. Методическое обеспечение введения ФООП</i>				
5.	Разработка методических рекомендаций по введению ФООП	февраль 2023 г.	Департамент государственной политики и управления в сфере общего, ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования»	Сформированы и доведены до образовательных организаций методические рекомендации по введению ФООП
6.	Разработка методических пособий для учителей по реализации обновленных ФГОС и ФООП	2023 г.	ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования»	Синхронизированы подходы к введению ФООП на территории Российской Федерации

7.	Доработка и обновление конструктора рабочих программ	март 2023 г.	ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО»	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
8.	Подготовка методических рекомендаций по интеграции предметного содержания урочной деятельности с системой дополнительного образования, в том числе в целях реализации федеральной программы воспитания	2023 г.	ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО»	Синхронизированы подходы организации внеурочной деятельности на всей территории Российской Федерации
III. Кадровое обеспечение введения ФООП				
9.	Информационно-методическое сопровождение региональных организаций дополнительного профессионального образования педагогических работников по вопросам введения ФООП	март-декабрь 2023 г.	ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всей территории Российской Федерации
10.	Проведение серии окружных совещаний с педагогическим сообществом субъектов Российской Федерации по актуальным вопросам введения ФООП	2023 г.	ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования»	Синхронизированы процессы обучения педагогических команд, прошедших обучение по ФООП, на региональном уровне на всей территории Российской Федерации
11.	Стабильное функционирование системы методического консультирования педагогов «Горячая линия» и портала «Единое содержание общего образования»	март – декабрь 2023	ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО»	Обеспечена оперативное взаимодействие с руководителями и педагогическими работниками общеобразовательных организаций. Аккумулированы нормативные документы и методические материалы на единой цифровой платформе

12.	Проведение на регулярной основе методических семинаров (вебинаров) для учителей по актуальным вопросам реализации ФООП.	2023 г.	Департамент государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования»	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
IV. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП				
13.	Проведение рабочих совещаний сподведомственными Минпросвещения России организациями по вопросам введения ФООП	февраль-май 2023 г.	Департамент государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России	Составлен перечень дефицитов при введении ФООП, определены способы по их ликвидации
14.	Разработка чек-листов для региональных органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в сфере образования, муниципальных органов управления образованием, образовательных организаций для проведения самодиагностики готовности к введению ФООП	февраль 2023 г.	Департамент государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России	Создан инструмент для проведения оценки готовности к введению ФООП
15.	Организация и проведение окружных совещаний с педагогическим сообществом субъектов Российской Федерации по актуальным вопросам введения ФООП (выездные и в формате ВКС)	2023 г.	Департамент государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования»	Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения ФООП

16.	Проведение серии совещаний по вопросам реализации ФООП с представлением субъектами Российской Федерации докладов о выявленных проблемах и способах решения («Час региона»)	по отдельному графику	Департамент государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России	Обеспечен промежуточный контроль готовности субъектов Российской Федерации к введению ФООП
17.	Проведение собеседований с руководителями региональных органов исполнительной власти, осуществляющих управление в сфере образования, по вопросам введения ФООП	по отдельному графику	Департамент государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России	Обеспечен промежуточный контроль готовности субъектов Российской Федерации к введению ФООП
<i>V. Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФООП</i>				
18.	Разработка чек-листа для проведения индивидуальных контрольных собеседований по вопросам готовности субъектов Российской Федерации к введению ФООП	май 2023 г.	Департамент государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России	Создан инструмент для проведения оценки готовности к введению ФООП
19.	Проведение индивидуальных собеседований по вопросам готовности субъекта Российской Федерации к введению ФООП с заместителями руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования	июль 2023 г.	Департамент государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России	Обеспечен промежуточный контроль готовности субъектов Российской Федерации к введению ФООП

20.	Организация методических экспертных выездов в субъекты Российской Федерации на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации ФООП	по отдельному графику	Департамент государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России	Обеспечен промежуточный контроль готовности субъектов Российской Федерации к введению ФООП. Оказана помощь федеральных экспертов региональным органам исполнительной власти, координационным группам по введению ФООП
<i>VI. Информационное обеспечение введения ФООП</i>				
21.	Информирование общественности по вопросам введения ФООП с использованием Интернет-ресурсов (официальные сайты Минпросвещения России, научных организаций, подведомственных Минпросвещения России, педагогических университетов и др.), педагогических и научно-методических изданий, средств массовой информации и др.	ежемесячно, 2023 г.	ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» Региональные органы исполнительной власти	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФООП
<i>VII. Приведение содержания процедур оценки качества среднего общего образования, проводимых на федеральном уровне, в соответствие с ФООП</i>				
22.	Приведение содержания универсальных кодификаторов, распределенных по классам проверяемых элементов содержания и требований к результатам освоения основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с ФООП	2024 г.	Рособрнадзор, ФГБНУ «ФИПИ»	Создание содержательной основы разработки измерительных материалов для оценки достижения требований ФООП